Antase & a7

Testfeld zur seitlifhen UmschlieBung ¢

Zielsetzung

e Bau einer seitlichen UmschlieBung der Altlast Minchehagen
zur Unterbrechung des Kontaminationspfades Grundwasser’

ZUuvor.

e Prifung der grundsatzlichen Machbarkeit
(Anspriche <=> Moglichkeiten)

e standortspezische Auswahl des am besten
geeigneten Verfahrens

e Verfahrensoptimierung

e Kostenoptimierung

Altlast Miinchehagen N3.25, Rottgen, vortr-07.PPT I"}
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Dichtwandmasse

Querschnitt Lingsschnitt

Dichtwandherstellung im Zweiphasenverfahren
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| vorgesehene | Schutz-
Absenkung verrohrung |
des Grund-

wasser-

Idealisierter Schnitt durch das Testfeld




Testfeld "Seitliche UmschlieBung"”




"% Injektion 1. Phase ausgefuhrt

I

Injektion 2. Phase (chem. Liisung)

Grobe Kluft, durch

Injektion der 1. Phase
verfOllt und blockiert
Eindringung bzw. druck—
loses Abwandern der

2. Phase nicht mehr madglich

F:512\51236 09.04.91 WEI

Ingenieurbliro fur

Verfahrenstechnlk

Dr.Born—Dr.Ermel GmbH Einpressen der 2. Phase

Mehrphasenin jektion Abb.




Lageplan Pilotbohrungen
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Testfeld Seitliche UmschlieRung

Eingesetzte Dichtmassen

Altlast Minchehagen

(Stand: 30.01.1996)

Zusammen:

setzung:

Tzwei

tmasse- |Einphasen- |Injektionsgel
~ |massellnjek- |
[kg/m?] |tionssuspen. |[kg/m?]
| [kg/m?] :

Tdnmehl
Secursol 3101

i 1741 i

Tonmehl SSD

2925 - -

Kiessand 0/8

1.680,8 - -

Flugasche

51,8 - -

Bindemittel
Mikrodur AR

Dichtwand-
reaktiv DWR-A

2,7 - 106,1

Dichtwand-
reaktiv DWR-B

5,4 - 27,9

Wasserglas
HK-30

36,0 - 378,0

Wasser

180,9 870,4 590,0

Dichte

2,2 1,2 1,1




Altlast Munchehagen

Testfeld Seitliche UmschlieBung
(Sachstand 18.08.1995)

Dichtwandarbeiten 4. April bis 5. Juli)

Frasarbeiten wurden schnell und prazise
ausgefuhrt

Einphasenwande:

8 Primar- und 8 Sekundarlamellen
bis 43 m Tiefe hergestellt

43 m konnen als Grenztiefe betrachtet
werden

&




Altlast Miinchehagen

Testfeld Seitliche UmschlieRung
(Sachstand 18.08.1995)

Zweiphasenwande:

9 Primar- und 10 Sekundarlamellen
bis zu 50 m Tiefe in Testfeld A hergestelit

2 Primar- und 1 Sekundéarlamelle
bis 30 m Tiefe in Testfeld B ausgefiihrt
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Altlast Miinchehagen

Testfeld Seitliche UmschlieRung
(Sachstand 18.08.1995)

Zweiphasenwande:

Betonierarbeiten ohne wesentliche
Probleme

Primarlamellen ausnahmslos standfest

Leichte Modifikationen hatten keinen
Einflul? auf Standfestigkeit -

Inklinometermessungen problematisch

Haufiger Wechsel der Stutzsuspension
erforderlich

Aufbereitung Stutzsuspension und Wieder-
verwendbarkeit Filtratwasser gegeben
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Altlast Miinchehagen — Testfeld seitliche UmschlieBung

Ingenieurbiiro fur
Verfahrenstechnik
Dr.Born—Dr.Ermel GmbH

Konzept fir die Arbeitsfolge der Injektionsserien

Abb.
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Altlast Miinchehagen — Testfeld seitl. UmschlieBung

Ingenieurbliro fur

Verfahrenstechnik Testfeld A und C Abb.
Dr.Born—Dr.Ermel GmbH

Aktuelles Plotdatum:12.12.1995 / 14:47



Altlast Minchehagen
Testfeld Seitliche UmschlieBung

(Stand: 30.01.1996)

Ergebnisse WasserabprefBtests:

Wasseraufnahmefihigkeit

[Lugeon = iimin+ m bei 10 bar]

Pilotbohrungen | 20 - 30

"B-Serie |  5-15

C-Serie | 5-6

- F-Serie | um 4




